



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19.02.2021 № 175-р

Об утверждении Перечня мероприятий, направленных на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2021 году

В соответствии распоряжением Правительства Самарской области от 08.12.2020 № 611-р «О реализации в Самарской области в 2021 – 2023 годах мероприятий, направленных на создание и функционирование центров образования естественнонаучной и технологической направленностей на базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», в целях создания и обеспечения функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2021 году:

1. Утвердить прилагаемые:

Перечень мероприятий, направленных на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической

направленностей «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2021 году (далее – Перечень мероприятий);

Форму «дорожной карты» по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году.

2. Территориальным управлениям министерства образования и науки Самарской области (Баландиной, Гороховицкой, Двирнику, Каврыну, Коковихину, Куликовой, Полищуку, Сазоновой, Светкину, Сизовой, Спириной):

2.1. Довести до сведения руководителей образовательных организаций настоящее распоряжение.

2.2. Обеспечить совместно с руководителями образовательных организаций, в которых в 2021 году будет обновлена материально-техническая база и созданы Центры «Точка роста», выполнение Перечня мероприятий.

3. Разместить настоящее распоряжение на сайте министерства образования и науки Самарской области.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на управление общего образования министерства образования и науки Самарской области (Лапшову).

Заместитель министра
министра образования и науки
Самарской области



Е.О. Пинская

УТВЕРЖДЕН
 распоряжением министерства образования и
 науки Самарской области
 от 19.02.2021 № 175-п

Перечень мероприятий, направленных на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2021 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Результат реализации мероприятия		Примечание
			образовательная организация	территориальное управление министерства	
1.	Размещение на сайте вкладки о создании центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центры)	25.02.2021	Информация на сайте о создании Центра	Информация на сайте о создании Центров на базе образовательных организаций округа	Используется логотип
2.	Назначение руководителя (куратора), ответственного за создание и функционирование Центров	25.02.2021	Приказ, размещение на сайте	Приказ, размещение на сайте	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Результат реализации мероприятия		Примечание
			образовательная организация	территориальное управление министерства	
3.	Разработка и утверждение «дорожной карты» по созданию и функционированию Центров	28.02.2021	Приказ, размещение на сайте	Приказ, размещение на сайте	В соответствии с настоящим распоряжением министерства образования и науки Самарской области (далее – МОиНСО)
4.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центров на основе регионального	28.02.2021	Информация о создании и функционированию Центра направляется в территориальное управление министерства (далее – ТУ)	Медиаплан в равной степени затрагивает работу по подготовке и функционированию каждого Центра	В соответствии с распоряжением МОиНСО от 18.02.21 № 168-р
5.	Определение помещений образовательных организаций, в которых будут располагаться Центры	28.02.2021	Осуществляется совместно с ТУ, органами местного самоуправления (далее – ОМС)	Осуществляется совместно с ОО, ОМС	Распоряжение Минпросвещения России от 12.01.21 № 6, Руководство Минпросвещения России по проектированию и

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Результат реализации мероприятия		Примечание
			образовательная организация	территориальное управление министерства	
					дизайну образовательного пространства Центров в 2021 году
6.	Разработка и согласование с МОиНСО дизайн-проекта Центров	10.03.2021-20.03.2021	Дизайн-проект Центра	Дизайн-проекты Центров	Осуществляется совместно с ТУ, ОМС, согласование по графику, составленному МОиНСО
7.	Разработка и утверждение Положения о Центре	01.03.2021	Положение о Центре, размещение на сайте	Контроль соответствия Положения нормативным документам и размещения на сайтах ОО	Распоряжения Минпросвещения от 12.01.21 № 6, МОиНСО от 18.12.2020 № 1142/1-р
8.	Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат	25.02.2021-31.08.2021	Приказ, размещение на сайте	Контроль соответствия нормативным документам	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Результат реализации мероприятия		Примечание
			образовательная организация	территориальное управление министерства	
	педагогическим и управленческим работникам Центра				
9.	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2021-2022 учебного года будут реализовываться на базе Центра	28.02.2021-20.08.2021	Размещение программ на сайте	Контроль выполнения мероприятия	
10.	Обеспечение расчета показателей функционирования Центра для общеобразовательной организации и предоставление на вышестоящие уровни	10.03.2021	Осуществляется совместно с ТУ	Формирование сводной информации и направление в МОиНСО	Распоряжение Минпросвещения от 12.01.21 № 6
11.	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра	15.03.2021	Список педработников Центра с указанием сроков и тем, пройденных за последние 3 года курсов повышения квалификации	Список педработников Центров округа с указанием сроков и тем, пройденных за последние 3 года курсов повышения	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Результат реализации мероприятия		Примечание
			образовательная организация	территориальное управление министерства	
				квалификации	
12.	Организация повышения квалификации педагогов Центров	По отдельному графику	Повышение квалификации. Контроль соблюдения педагогами графика повышения квалификации.	Контроль соблюдения педагогами графика повышения квалификации	Организация повышения квалификации педагогов в соответствии с графиком Минпросвещения России
13.	Приведение площадок Центров в соответствие с методическими рекомендациям Минпросвещения РФ и согласованными с МОиНСО дизайн-проектами (ремонт помещений, закупка мебели). Получение, размещение оборудования.	01.04.2021-20.08.2021	Контроль проведения работ совместно с ТУ, ОМС	Контроль проведения работ совместно с ОМС	
14.	Проведение мониторинга/ фотомониторинга готовности	15.08.2021-23.08.2021	Размещение фотографий или виртуальной	Размещение фотографий сайте	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Результат реализации мероприятия		Примечание
			образовательная организация	территориальное управление министерства	
	площадок Центров к открытию		экскурсии на сайте ОО	ТУ. Информация о результатах мониторинга и фотомониторинга направляется в МОиНСО.	
15.	Начало работы Центров. Торжественное открытие. Освещение открытия в средствах массовой информации.	01.09.2021	Сценарный план, согласованный с ТУ не позднее 25.08.2021. Информационное освещение на сайте ОО.	Контроль готовности сценарного плана. Приглашение почетных гостей Информационное освещение в СМИ.	
16.	Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход мероприятий по созданию и функционированию Центров	01.09.2021, далее с 29.09.2021	Направление информации в ТУ	Направление информации в МОиНСО	Расчет значений целевых индикаторов (показателей) осуществляется в соответствии распоряжением Минпросвещения

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Результат реализации мероприятия		Примечание
			образовательная организация	территориальное управление министерства	

России от 12.01.21
№ 6, соответствие
расчета п.10
настоящего
Перечня
мероприятий

17.	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня	в течение 2021 года	Организация участия в мероприятиях педагогов ОО	Контроль участия в мероприятиях педагогов ОО округа	В соответствии графиком мероприятий
-----	--	---------------------	--	--	-------------------------------------

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением министерства
образования и науки
Самарской области
от 19.02.2021 № 175-п

Форма «дорожной карты» по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году

№ п/п	Мероприятие	Ответственные	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
-------	-------------	---------------	------------------------	-------------	----------------

- 1.
- 2.
- 3.
- ...