

УТВЕРЖДЕН
приказом Западного управления
министерства образования Самарской области
от 25.04.2025 №309

План мероприятий
по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»
в Западном управлении министерства образования Самарской области в 2025 году

| № | Мероприятие | Исполнители | Срок | Результат выполнения мероприятия |
|--------------------------------|---|---|---|---|
| 1. Прохождение самодиагностики | | | | |
| 1.1. | Ознакомление с перечнем критериев и показателей самодиагностики 2025 на сайте федерального оператора https://smp.edu.ru/criteriaandindicators | Западное управление министерства образования Самарской области (далее – Западное управление), общеобразовательные организации | апрель - май | Подготовка управленческих команд к самодиагностике |
| 1.2. | Участие в семинарах их цикла «Управленческая среда» (разъяснение положений концепции проекта, в том числе его критериев и показателей) | Западное управление, ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области» (далее – Ресурсный центр), общеобразовательные организации | по графику федерального оператора | Информирование общеобразовательных организаций о разных аспектах проекта |
| 1.3. | Пробное прохождение самодиагностики «с карандашом», «взаимопроверка» | общеобразовательные организации | апрель - май | Апробация критериев самодиагностики - 2025 |
| 1.4. | Проведение самодиагностики общеобразовательных организаций в автоматическом сервисе | Западное управление, общеобразовательные организации | по графику федерального оператора (ориентировочно – ноябрь) | Результаты самодиагностики – 100% общеобразовательных организаций округа приняли участие, отсутствие результатов «ниже базового уровня» |
| 1.5. | Мониторинг прохождения самодиагностики общеобразовательными организациями | Западное управление, Ресурсный центр | по графику федерального оператора | |

| | | | | |
|--|--|---|---|--|
| | | | (ориентировочно – ноябрь) | |
| 2. Разработка и мониторинг Программ развития | | | | |
| 2.1. | Изучение методических рекомендаций по разработке, утверждению и согласованию программ общеобразовательных организаций, подготовленных командой проекта «Школа Минпросвещения России» | Западное управление, общеобразовательные организации | по срокам федерального оператора | Информированность о специфике разработки, утверждения и согласования программ развития общеобразовательных организаций |
| 2.2. | Участие в вебинарах/ совещаниях для управленческих команд по вопросам разработки программ развития | Западное управление, Ресурсный центр, общеобразовательные организации | по срокам федерального оператора | Готовность управленческих команд к разработке программ развития |
| 2.3. | Консультирование школ по вопросам разработки программы развития | Ресурсный центр | май - октябрь | Качественные программы развития |
| 2.4. | Анализ собственных программ развития на соответствие 12 критериям, предложенным федеральным оператором | общеобразовательные организации | май - июль | |
| 2.5. | Корректировка программ развития | общеобразовательные организации | август | |
| 2.6. | Размещение актуальных программ развития на официальных сайтах ОО в свободном доступе | общеобразовательные организации | август | Размещение программы развития на сайте ОО |
| 2.7. | Контроль размещения общеобразовательными организациями актуальных программ развития на официальных сайтах в свободном доступе | Западное управление | август | |
| 2.8. | Анализ программ развития общеобразовательных организаций Западного управления по проекту «ШМП» по предложенным федеральным оператором 12 критериям, согласование программ | Западное управление, Ресурсный центр | сентябрь - октябрь | Результаты анализа программ развития общеобразовательных организаций Западного управления по проекту «ШМП» (справка) |
| 2.9. | Загрузка утвержденных согласованных программ развития в цифровой конструктор на платформе федерального оператора | Западное управление, общеобразовательные организации | сразу после прохождения самодиагностики | Загружены утвержденные и согласованные программы развития ОО округа в цифровой конструктор программ развития |
| 3. Сопровождение управленческих команд в 2025 году | | | | |

| | | | | |
|---|---|--|---------------------------|--|
| 3.1. | Разработка плана, организация и проведение мероприятий по развитию проекта «Школа Минпросвещения России» в образовательном округе | Западное управление | май в течение года | Разработан и реализован план мероприятий по развитию проекта в образовательном округе |
| 3.2. | Формирование состава команды для участия в олимпиаде «Управленческое пятиборье» | Западное управление, общеобразовательные организации | август - сентябрь | Сформирован список участников команды олимпиады «Управленческое пятиборье» |
| 3.3. | Участие в разборе заданий олимпиады 2024 года от команд - победителей | Региональные команды участников «Управленческое пятиборье» | август - сентябрь | Подготовка участников к олимпиаде |
| 3.4. | Участие в олимпиаде «Управленческое пятиборье» | Западное управление, команды участников «Управленческого пятиборья» от общеобразовательных организаций | октябрь - ноябрь | Не менее 30% от школ округа участвуют в олимпиаде; команда территориального управления участвует в олимпиаде |
| 3.5. | Участие во Всероссийской конференции «Школа Минпросвещения России» | Западное управление, ГБОУ СОШ №4 г.о. Сызрань – член наставнической лиги | ноябрь | Участие в конференции |
| 3.6. | Участие в цикле семинаров «Строим «Школу Минпросвещения России» | Западное управление, общеобразовательные организации | июнь - сентябрь | Отобраны успешные управленческие практики для выступления на семинаре |
| 3.7. | Проведение семинара-практикума для управленческих команд ОО округа по презентации опыта достижения высокого уровня по отдельным магистральным направлениям в рамках реализации федерального проекта «Школа Минпросвещения России» | Западное управление, Ресурсный центр, общеобразовательные организации | сентябрь | Отобраны успешные управленческие практики для выступления на семинаре |
| 3.8. | Участие в окружном Марафоне педагогических инноваций (секция «Реализация проекта «ШМП») | Западное управление, Ресурсный центр, общеобразовательные организации | октябрь - ноябрь | Отобраны успешные управленческие практики на уровне округа |
| 4. Информационное сопровождение проекта | | | | |
| 4.1. | Подготовка материалов для электронного альманаха «Школа Минпросвещения России: вчера, сегодня, завтра» | Западное управление, общеобразовательные организации | май - сентябрь | Размещены материалы на сайте проекта «Школа Минпросвещения России» |

| | | | | |
|---|---|---|------------------------------------|---|
| 4.2. | Участие в обучающих семинарах для авторов статей электронного альманаха «Школа Минпросвещения России: вчера, сегодня, завтра» | Западное управление, общеобразовательные организации | май - сентябрь | Участие в обучающих семинарах |
| 4.3. | Подключение к тематическим каналам проекта «Школа Минпросвещения» школьных команд (педагогические работники, управленческие кадры) https://smp.edu.ru/ https://t.me/Shkola_Minprosvesheniya https://web.vk.me/channels/-222317331?tab=all&folder=4&sferum=true | общеобразовательные организации | апрель – май | Школьные команды подключены к тематическим каналам проекта «Школа «Минпросвещения России» |
| 4.4. | Использование материалов «Настольной книги директора» - сайты федерального оператора https://smp.edu.ru/kniga-direktora20 https://edsoo.ru/god-pedagoga-i-nastavnika/ | общеобразовательные организации | в течение года | Информационная поддержка управленческих команд |
| 4.5. | Прохождение микрокурса «Школа Минпросвещения России» https://mikro.apkro.ru/chat/17 | Западное управление, управленческие команды общеобразовательных организаций | апрель – май | Информационная поддержка управленческих команд |
| 4.6. | Создание и наполнение страницы проекта на сайте Западного управления | Западное управление | в течение года | Страница на сайте |
| 5. Деятельность школ-участниц Наставнической лиги | | | | |
| 5.1. | Участие в анкетировании школ-участниц Наставнической лиги | общеобразовательные организации – участники Наставнической лиги (ГБОУ СОШ №4 г.о.Сызрань) | в течение года | |
| 5.2. | Участие в мероприятиях федерального оператора для «Наставнической лиги» | общеобразовательные организации – участники Наставнической лиги (ГБОУ СОШ №4 г.о.Сызрань) | по графику регионального оператора | Подготовка участников лиги к деятельности в рамках проекта |
| 5.3. | Подготовка материалов (эффективных педагогических и управленческих практик) для размещения на сайте ЦНППМПР | общеобразовательные организации – участники Наставнической лиги (ГБОУ СОШ №4 г.о.Сызрань) | в течение года | Размещение эффективных педагогических и управленческих практик на сайте ЦНППМПР |
| 5.4. | Создание и наполнение раздела проекта «Школа Минпросвещения России» на сайте школы – участницы Наставнической лиги | общеобразовательные организации – участники Наставнической лиги (ГБОУ СОШ №4 г.о.Сызрань) | в течение года | Размещение материалов на сайте школы – участницы |

| | | | | |
|------|--|---|----------------------------------|--|
| | | | | Наставнической лиги (ГБОУ СОШ №4 г.о.Сызрань) |
| 5.5. | Проведение мероприятий школой – участницей Наставнической лиги для школ, имеющих отдельные затруднения, в рамках проекта «ШМП» | общеобразовательные организации – участники Наставнической лиги (ГБОУ СОШ №4 г.о.Сызрань) | в течение года | Подготовка и организация мероприятий школой – участницей Наставнической лиги (ГБОУ СОШ №4 г.о.Сызрань) для школ |
| 5.6. | Подготовка презентации эффективных практик школой – участницей Наставнической лиги | общеобразовательные организации – участники Наставнической лиги (ГБОУ СОШ №4 г.о.Сызрань) | в течение года | Презентация эффективных практик школы-участницы Наставнической лиги (ГБОУ СОШ №4 г.о.Сызрань) |
| 5.7. | Участие в семинаре – совещании для участников «Наставнической лиги» | общеобразовательные организации – участники Наставнической лиги (ГБОУ СОШ №4 г.о.Сызрань) | по плану федерального оператора | Развитие деятельности «Наставнической лиги» |
| 5.8. | Мастер-класс, экскурсия «Организация работы школьного музея» | общеобразовательные организации – участники Наставнической лиги (ГБОУ СОШ №4 г.о.Сызрань) | апрель | Подготовка и организация мероприятий школой – участницей Наставнической лиги (ГБОУ СОШ №4 г.о.Сызрань) для школ, имеющих затруднения, в рамках проекта «ШМП» (отчет) |
| 5.9. | Участие в мероприятиях, подготовленных школами – участниками Наставнической лиги | общеобразовательные организации | по плану регионального оператора | Участие в мероприятиях |